

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

DODATOK č.1

ZMLUVA O DIELO

(PRÍLOHA Č. 3 - OBCHODNÉ PODMIENKY – ZMLUVA O DIELO)

číslo 17/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Obchodné meno: BMD Metal, spol. s r.o.
Sídlo: 930 30 Rohovce 78
IČO: 36 249 700
DIČ: SK 2020 195 518
Číslo účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4104 8478
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13541/T
Štatutárny zástupca: Blažej Horváth
Mobil: +421 903 6102 982
E-mail: bmd@bmdmetal.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Bugár, s.r.o.
Sídlo: Hlavná 153/31, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36264482
DIČ: SK2021905039
Číslo účtu IBAN: SK20 1111 0000 0011 8748 5005
Bankové spojenie: UniCredit
Štatutárny zástupca: Ivan Bugár
Zapísaný: Ivan Bugár
Oprávnená osoba: Ivan Bugár
Mobil: +421 905 833 463
E-mail: office@bugarsro.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe DODATKU č. 1 po vzájomnej dohode dobrovoľne a po vzájomnej dohode menia text článku 2 Zmluvy o dielo nasledovne:

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti
BMD Metal spol s r.o.“**

BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

Pôvodný text

**Článok 2
Čas plnenia**

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 07.2021 až 09.2021.
2. Zhotoviteľ 5 dní pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dní od prevzatia harmonogramu prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým harmonogramom prác súhlasí.
3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

Zmenený text:

**Článok 2
Čas plnenia**

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 07.2021 až **10.2021**.
2. Zhotoviteľ 5 dní pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dní od prevzatia harmonogramu prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým harmonogramom prác súhlasí.
3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

BUGÁR, s.r.o.
Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda
prevz: Bratislavská 21, 931 01 Samorín
IČO: 36 264 482 DIČ: 2021905039
IČ DPH: SK2021905039

Zhotoviteľ:

BMD METAL
spol. s r.o.
930 30 Rohovce 78
IČO: 36 249 700
IČ DPH: SK2020 95516
OROS Tmava, odd. Sro, vložka 13451/T

Objednávateľ: BMD Metal, spol. s r.o.

V Rovciach , dňa 15.07.2021

V Rohovciach , dňa 15.07.2021