

**„Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti**

**BMD Metal spol s r.o.“**

*BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce*

**DODATOK č. 2**

**ZMLUVA O DIELO**

**(PRÍLOHA č. 3 - OBCHODNÉ PODMIENKY – ZMLUVA O DIELO)**

**číslo 17/2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Obchodné meno: BMD Metal, spol. s r.o.  
Sídlo: 930 30 Rohovce 78  
IČO: 36 249 700  
DIČ: SK 2020 195 518  
Číslo účtu IBAN: SK42 1100 0000 0029 4104 8478  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Zapísaný: OR Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 13541/T  
Štatutárny zástupca: Blažej Horváth  
Mobil: +421 903 610 982  
E-mail: [bmd@bmdmetal.sk](mailto:bmd@bmdmetal.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: Bugár, s.r.o.  
Sídlo: Hlavná 153/31, 929 01 Dunajská Streda  
IČO: 36264482  
DIČ: SK2021905039  
Číslo účtu IBAN: SK20 1111 0000 0011 8748 5005  
Bankové spojenie: UniCredit  
Štatutárny zástupca: Ivan Bugár  
Zapísaný: Ivan Bugár  
Oprávnená osoba: Ivan Bugár  
Mobil: +421 905 833 463  
E-mail: [office@bugarsro.sk](mailto:office@bugarsro.sk)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe DODATKU č. po vzájomnej dohode dobrovoľne a po vzájomnej dohode menia text článku 2 Zmluvy o dielo nasledovne:

# „Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti

## BMD Metal spol s r.o.“

BMD METAL, spol. s r.o.so sídlom Rohovce 78, 930 30 Rohovce

### Pôvodný text

#### Článok 2 Čas plnenia

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 07.2021 až 09.2021.
2. Zhotoviteľ 5 dní pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dní od prevzatia harmonogramu prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým harmonogramom prác súhlasí.
3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

### Zmenený text:

#### Článok 2 Čas plnenia

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 07.2021 až **02.2022**.
2. Zhotoviteľ 5 dní pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dní od prevzatia harmonogramu prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým harmonogramom prác súhlasí.
3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po ukončení zhotovenia Diela.

#### Doplnenie Prílohy č. 1 Rozpočet diela – rekapitulácia a položkový nacený výkaz výmer

Doplnenie prílohy č.1. Zmluvy o dielo o položkový rozpis v SO 01/a – Výrobná hala, obvodový plášť v položkách 733 – Vykurovanie v celkovej sume 1 468,30 EUR bez DPH a 750 - Slaboprúd v celkovej sume 2 926,30 EUR bez DPH, ktoré sú predloženom položkovom rozpočte stavebnej zákazky "Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti BMD Metal, spol. s r.o." uvádzané len v ich v celkovej sume, bez podrobného rozpisu a ich následné doplnenie do rozpočtu stavebnej zákazky.

#### Prílohy:

1. Príloha č. 1. Položkový rozpis v SO 01/a – Výrobná hala, obvodový plášť v položkách 733 – Vykurovanie
2. Príloha č. 2. SO 01/a – Výrobná hala, obvodový plášť v položkách 750 - Slaboprúd

Zhotoviteľ: Bugár, s.r.o.

Objednávateľ: BMD Metal, spol. s r.o.

V Rohovciach, dňa 29.10.2021

V Rohovciach, dňa 29.10.2021

**BUGÁR, s.r.o.**  
Hlavná 1538/31 929 01 Dunajská Streda  
prev.: Bratislavská 21 931 01 Samorín  
IČO: 36 249 700 DIČ: 2021905039  
IČ DPH: SK2021905039

2

**BMD METAL**  
spol. s r.o.  
930 30 Rohovce 78  
IČO 36 249 700  
IČ DPH: SK2020195518  
Oš Trnava, odd. sro, vložka 13451/T